

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ХАБАРОВСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 8

г. Хабаровск

ПЛАН РАБОТЫ

муниципальной инновационной площадки

НА 2021-2023 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ гимназии № 8

И.В. Курочкина

« 30 » 01 20 21 г. №

| № ПМП | Мероприятие | Срок реализации | Ответственные |
|-------|---|----------------------------------|---|
| 1. | Разработка и оценка необходимых условий реализации проекта: нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое, программно-методическое обеспечение проекта, система социального партнёрства. | сентябрь – октябрь 2021 г. | Рабочая группа под руководством Смирновой Н.В., ответственной за реализацию Проекта |
| 2. | Разработка проекта по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов обучающихся в условиях цифровой образовательной среды. | декабрь 2021 – январь 2022 г. | Рабочая группа под руководством Смирновой Н.В., ответственной за реализацию Проекта |
| 3. | Обучение педагогического коллектива по овладению методами и приемами необходимыми для реализации проекта. | февраль 2022 | Рабочая группа под руководством Смирновой Н.В., ответственной за реализацию Проекта |
| 4. | Реализация проекта, анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений. | март 2022г. – декабрь 2022г. | Рабочая группа под руководством Смирновой Н.В., ответственной за реализацию Проекта |
| 4. | Обобщение результатов деятельности в форме образовательного продукта. Разработка образовательных продуктов инновационной деятельности; тиражирование результатов проекта широкому педагогическому сообществу. | январь 2023 г. – февраль 2023 г. | Рабочая группа под руководством Смирновой Н.В., ответственной за реализацию Проекта |

| | | | |
|-----|---|-----------------------|---|
| 5. | Оценка эффективности и результативности реализации проекта. Постановка новых целей и задач инновационной деятельности. | июнь 2023г. | Смирнова Н.В., заместитель директора по УВР |
| 6. | Разработка комплекта методических материалов. | март-май 2023г. | Рабочая группа под руководством Смирновой Н.В., ответственной за реализацию Проекта |
| 7. | Организация семинара на краевом уровне | 1,2 полугодие 2022 г. | Смирнова Н.В., Подручная Н.В., заместители директора по УВР |
| 8. | Информационная кампания на сайтах ОО | 1 раз в месяц | Смирнова Н.В., заместитель директора по УВР |
| 9. | Освещение деятельности в социальных сетях (Твиттер, Фейсбук, Инстаграм и т.п.) | 1 раз в месяц | Смирнова Н.В., заместитель директора по УВР |
| 10. | Обоснование модели цифровой трансформации образовательной среды | июнь 2023 | Рабочая группа под руководством Смирновой Н.В., ответственной за реализацию Проекта |
| 12. | Издание сборника методических рекомендаций по выявлению, поддержке и развитию индивидуальных способностей каждого обучающегося в условиях цифровой образовательной среды. | июнь 2023 | Смирнова Н.В., Подручная Н.В., заместители директора по УВР |